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Introductie

TC "" \l 2Doel van dit document

De Projectinitiatiedocumentatie bevat alle informatie die de Stuurgroep nodig heeft om de uitvoering van het project te kunnen autoriseren. Het is de basis voor het managen van het project en het beoordelen van het succes. Het is te beschouwen als een ‘contract’ tussen Projectmanager en Stuurgroep voor het project. Het PID verankert de volgende zaken:

· Het leggen van een goede basis voor het managen van het project en het beoordelen van het succes;

· Het verschaffen van een eenduidig referentiekader;

· Het voortdurend beoordelen van voortgang, issues en levensvatbaarheid van het project.

De Projectinitiatiedocumentatie antwoord op een aantal cruciale vragen van het project:

Wat wil men met het project bereiken?

Waarom is dit belangrijk om dit te bereiken?

Waar wordt het project uitgevoerd?

Wie zijn er bij betrokken en wat zijn de verantwoordelijkheden?

Hoe en wanneer gaat een en ander gebeuren?

De PID wordt samengesteld als laatste stap van het ‘Initiëren van het project’. 

Projectdefinitie

TC "" \l 2Achtergrond
TC "" \l 2Projectdoelstellingen en gewenste uitkomst
Scope & afbakening
Randvoorwaarden & aannames

Interfaces 

Projectaanpak

Wat is de strategie/aanpak om de op te leveren producten te realiseren.
Business Case

Projectmanagementteamstructuur & rolbeschrijving
Organigram
Namen & verantwoordelijkheden

Managementstrategieën 
Kwaliteitsmanagementstrategie

Configuratiemanagementstrategie

Risicomanagementstrategie

Communicatiemanagementstrategie

Projectplan
Zie hiervoor template Plan.

Beheersinstrumenten

‘Op maat maken’ PRINCE2
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